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ANOTACE 
 
Název tématu: Návrh technologického postupu provádění zděných konstrukcí sportovní 
haly 
Autor: Bc. Lucie Kluzová 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček 
Počet stran: 98 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 
 
 Cílem diplomové práce je vypracování realizační dokumentace sportovní haly, 
včetně technologického postupu zdění. Sportovní hala je umístěna na území města Třinec 
v zóně občanské vybavenosti. Objekt je dvoupodlažní, jeho součástí je kromě samotné 
sportovní haly část pro sportovce a diváky a v 1.NP je navíc umístěna restaurace a ve 2.NP 
ubytování. Diplomová práce je zpracována na 98 stranách a je rozdělena do jednotlivých 
kapitol. Projekt řeší technickou a dopravní infrastrukturu, bezbariérové užívání, součástí 
práce jsou také tepelně technické posudky, řešení zásad organizace výstavby, vypracování 
časového plánu výstavby, rozpočtu a určeného technologického postupu provádění 
zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání s alternativním materiálem. 
 
ANNOTATION 
 
Thesis: Proposal of technological progress in implementing masonry sports hall 
By: Bc. Lucie Kluzová 
Thesis supervisor: Ing. Pavel Vlček 
Number of pages: 98 
Technical University of Ostrava, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil 
Engineering 
 
The goal of this thesis is to develop a collection of documentation for a sports hall, 
including technological procedure of brickwork.Sports Hall is situated on a territory of 
civic amenities in Trinec. The part of a two-floor building is, except for sports hall itself ,a 
section for sportsmen and audience and there is a restaurant on the first floor and 
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accomodation on the second floor.The thesis is written on ninety-eight pages and is 
separated into individual chapters. The project is solving technical and transportation 
infrastructure,use of access for disabled,part of the thesis is also thermal and technical 
report and solving principles of organization of building construction.It also includes 
evolvement of construction´s time-schedule,budget and technological procedure of wall 
construction techniques,including its financial comparison with alternative material. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 
ABS – asfaltový beton střednězrnný 
ABH I – asfaltový beton hrubozrnný 
B20 = C16/20 - třída pevnosti betonu 
B30 = C25/30 – třída pevnosti betonu 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.V. – výškový systém Baltský po vyrovnání  
CW – tenkostěnný ocelový profil pro sádrokartonové konstrukce 
ČSN – Česká státní norma 
ČR – Česká republika 
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí (Diamètre Nominal) 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EPS – pěnový polystyrén 
FeZn – zinek 
fr. – frakce 
ha - hektar 
K – kelvin 
kV – kilovolt 
l - litr 
MHD – Městská hromadná doprava 
m. n. m. – metrů nad mořem 
m - metr 
m
2
 – metr čtverečný 
m
3
 – metr krychlový 
NN – nízké napětí 
OSSPO - osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
PO – požární ochrana 
S-JTSK – Souřadnicová systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SDK – sádrokarton 
SN – kruhová tuhost 
TUV – teplá užitková voda 
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U – součinitel prostupu tepla  
VIP - velmi důležité osoby (Very Important Person) 
W – watt 
XPS – extrudovaný polystyrén 
ZOV – zásady organizace výstavby 
1.NP – 1. nadzemní podlaží 
2.NP – 2. nadzemní podlaží 
↓ - zhutnění 
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1. ÚVOD 
 
 
1.1 Cíl diplomové práce 
 
Cílem diplomové práce je vypracování realizační dokumentace sportovní haly, včetně 
technologického postupu zdění. Součástí práce je také vyřešit technickou a dopravní 
infrastrukturu, bezbariérové užívání, zpracovat tepelně technické posudky, řešení zásad 
organizace výstavby, vypracovat časový plán výstavby, rozpočet a zpracovat zadaný 
technologický postup provádění zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání 
s alternativním materiálem. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [3] 
 
 
2.1 Identifikace stavby [3] 
 
Název stavby: Sportovní hala 
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 
  
Místo stavby: Obec Třinec 
 katastrální území Třinec 
 parcely č. 230, 2231/1 
  
Stavebník: Město Třinec 
 Jablunkovská 160 
 739 61, Třinec 
  
Zpracovatel: Bc. Lucie Kluzová 
 Jablunkov, 527, 739 91 [36] 
 
2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti územní [3] 
 
 Řešené území leží v severovýchodní části města v katastrálním území Třinec. Jedná 
se o pozemky s parcelními čísly 230 a 223/1, tvar pozemků je nepravidelný s rozlohou 
přibližně 4574 m2. Řešená oblast je ohraničena místní komunikací U Splavu. Daná lokalita 
se nachází v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, ve vlastnictví města Třinec. 
[36] 
 
 V územním plánu města Třinec leží řešené území v zóně občanské vybavenosti a 
v zóně dopravy. Na ploše určené k návrhu haly stojí budova mateřské školy, dále se na 
pozemcích nachází dětské hřiště s prolézačkami a víceúčelové tartanové hřiště, obě tyto 
hřiště jsou ve špatném stavu a budou odstraněny. V řešeném území leží stromy, keře a 
porosty, které jsou také určené k odstranění. Terén je rovinný s mírným sklonem. [36] 
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2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu [3] 
 
Byla provedena vlastní prohlídka řešení oblasti. Napojení stavby na dopravní 
infrastrukturu bude tvořit sjezd z místní komunikace U Splavu přilehlé k pozemku 
navržené sportovní haly. Na pozemku bude zřízen příjezd a přístup ke sportovní hale a 
budou navržena parkovací stání. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu 
přípojkou pitné vody, přípojkou kanalizace, horkovodní přípojkou, přípojkou silového 
elektrického vedení NN a přípojkou sdělovacího elektrického vedení. Součástí stavby bude 
i přeložka stávajícího silového vedení NN a přeložka stávajícího horkovodního vedení. 
[36] 
 
Stavba bude dělena na jednotlivé objekty: [36] 
 
SO 01 - Víceúčelová sportovní hala 
- zastavěná plocha [m2]   2 025 m2 
- obestavěný prostor [m3]  31 665 m3 
 
SO 02 - Přípojka pitné vody 
  - délka přípojky [m]   38,1 m 
 
SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 
  - délka přípojky [m]   31,5 m 
 
SO 04 – Dešťová kanalizace 
  - délka kanalizace [m]  143,7 m 
- drenáž [m]    197,6 m 
 
SO 05 – Horkovodní přípojka 
  - délka přípojky [m]   1,4 m 
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SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 
  - délka přípojky [m]   29,4 m 
 
SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení  
  - délka přípojky [m]   19,7 m 
 
SO 08  - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 
 
SO 09  - Přeložka stávajícího silového vedení NN 
  - délka přeložky [m]   24,4 m 
 
SO 10  - Přeložka stávajícího horkovodního vedení 
  - délka přeložky [m]   89,3 m  
 
2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů [3] 
 
Stavba je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. [36] 
 
2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 
 
Práce je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a to jak se Stavebním zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tak s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Sportovní hala je navržena jako bezbariérová, respektuje proto i vyhlášku č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3], [4], 
[5], [6], [14] 
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2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona [3] 
 
V územním plánu města Třinec leží řešená oblast v zóně občanské vybavenosti a v zóně 
dopravy, umístění stavby je tedy v souladu se závazným územním plánem města.  
 
2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném území [3] 
 
Stavba nemá žádné vazby na související či podmiňující stavby a nejsou potřeba žádná 
opatření v dotčeném území. 
 
2.8 Předpokládaná lhůta výstavby [3] 
 
Předpokládaná délka výstavby:  20 měsíců 
Zahájení stavby:    3/2013 
Ukončení stavby:    10/2014 
 
2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby [3] 
 
Zastavěná plocha:  2 025 m2 
Obestavěný prostor:  31 665 m3 
Zpevněné plochy:  2 121 m2 
Podlahová plocha 1.NP: 1 872,4 m2 
Podlahová plocha 2.NP: 736,4 m2 
Náklady na SO01:  50,5 mil. kč (bez. DPH) 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [3] 
 
 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [3] 
 
3.3.1 Zhodnocení staveniště [3] 
 
Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se budou muset odstranit stávající dětské 
prolézačky, víceúčelové hřiště a pískoviště. Dále budou odstraněny určené stromy a keře  
a vybourá se část zpevněných ploch. Provede se přeložka nadzemního elektrického vedení 
NN. Místem navržené sportovní haly prochází podzemní horkovodní vedení, které bude 
přeloženo. Část řešené oblasti se nachází v záplavové oblasti 100leté vody, proto bude 
vybudována protipovodňová zeď pod plotem východní části pozemku. Před zahájením 
zemních prací bude provedeno pokosení travního porostu pozemku staveniště. Zemní 
práce se zahájí skrývkou ornice, která bude uložena na pozemku staveniště a použije se 
k závěrečným úpravám pozemku po dokončení výstavby. [36] 
 
3.3.2 Urbanistické a architekt. řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících [3] 
 
Stavba se nachází v katastrálním území Třinec. Vstup do objektu je umístěn v jižní části 
objektu. Sportovní hala je navržena nepodsklepená, dvoupodlažní se zastřešením 
obloukovou střechou. Objekt je pravidelného půdorysu dvou obdélníků zakleslých do sebe. 
[36]  
 
 V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí, schodištěm, výtahem, barem, šatny, 
sklady, ošetřovna, nářaďovna, úklidová a technická místnost, toalety a vlastní hrací plocha 
sportovní haly. Bar je navržen s kapacitou 35 osob. Ve 2.NP je umístěno 15 pokojů, 
z nichž jsou 2 pokoje přizpůsobeny imobilním občanům, dále je na patře umístěna tribuna 
OSSPO, dvě tribuny s celkovou kapacitou 84 sedadel, toalety pro OSSPO a dvě úklidové 
místnosti. [36] 
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3.3.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch [3] 
 
SO 01 – Víceúčelová sportovní hala 
 
Konstrukce základů jsou běžného provedení, plošné, v dolní části z prostého betonu, 
v horní části z betonu železového. Zdivo obvodové, vnitřní nosné, výplňové včetně 
příslušných překladů a věnců, jsou řešeny stavebním systémem POROTHERM. Stropy 
jsou také navrženy ze stavebního systému POROTHERM. Střecha je oblouková, nosnou 
konstrukci tvoří obloukové dřevěné lepené vazníky, dřevěné rozpěry a zavětrovací ocelové 
kříže. Střecha je navržena s krytinou z hladkých plechů LINDAB. Okna jsou v celém 
objektu plastové, otvíravé a sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem. Venkovní dveře jsou 
hliníkové a vnitřní hliníkové a dřevěné, jsou navrženy včetně zárubní a přechodových 
duralových lišt. [36] 
 
Více je objekt SO 01 popsán v technické zprávě k tomuto objektu. 
     
SO 02 - Přípojka pitné vody  
 
Zásobení sportovní haly pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou 
na místní vodovodní řad DN 80. Vodoměr a hlavní uzávěr vody budou umístěny v 
napojované sportovní hale. [36] 
 
Výpočet spotřeby vody: dle [1], [36] 
 
- Výpočet průměrné denní potřeby vody dle vzorce isid PqQ    
siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 
iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 162 návštěvníků  
Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os . den, pro ubytovánu 150 l/os . den.  
 
 1504060119isid PqQ 13 140 l/den 
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- Výpočet maximální denní potřeby vody dle vzorce ddd kQQ max,  
dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 
 25,113140max, ddd kQQ  16 425 l/den 
 
- Výpočet maximální hodinové potřeby vody dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24
1
 
hk součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,8 
 8,116425
24
1
24
1
max,max, hdh kQQ  1 232 l/h = 0,34 l/s 
 
- Výpočet DN 






434,04max,hQ
DN  70 mm [36] 
 
Materiál: 
 
Potrubí přípojky vodovodu bude z PE trub tlakových HDPE DN 80. Napojení na 
vodovodní řad se provede pomocí navrtávacího pásu a armatur. Pod zpevněnými plochami 
se přípojka vody pitné uloží do ochranného potrubí DN 160. Potrubí bude plnit zároveň 
funkci požárního vodovodu, který upravuje norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 
staveb – zásobování požární vodou, která stanovuje potřebu požární vody dle druhu 
objektů a jejich plochy požárního úseku S. Dle této normy vyhovuje navržený průměr  
DN 80. Potrubí bude uloženo do hloubky min. 1,2 m. [7], [36] 
 
 Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 
uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  
a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 
bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 
 
SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 
 
Odvod splaškových vod je navržen splaškovou kanalizační přípojkou, napojenou do místní 
splaškové kanalizace, která byla zrealizována v rámci programu REVITALIZACE 
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POVODÍ OLŠE. Při výpočtu vycházíme z množství vodárenské potřeby vody, která se 
rovná množství splašků. [36] 
 
Výpočet splaškových odpadních vod: dle [1], [36] 
 
- Výpočet průměrného denního průtoku splaškových vod dle vzorce isid PqQ    
siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 
iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 149 návštěvníků 
Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os . den, pro ubytovánu 150 l/os . den.  
 1504060119isid PqQ 13 140 l/den 
 
- Výpočet maximálního denního průtoku dle vzorce ddd kQQ max,  
dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 
 25,113140max, ddd kQQ  16 425 l/den 
 
- Výpočet max. hodinového průtoku splaškových vod dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24
1
 
hk součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod = 5,15 
 15,516425
24
1
24
1
max,max, hdh kQQ  3 525l/h = 1,0 l/s  
 
- Výpočet DN 






40,14max,hQ
DN  120 mm [36] 
 
Materiál: 
 
Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 
provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 
SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 
šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 
kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné. [36] 
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Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 
uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  
a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 
bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 
 
SO 04 - Dešťová kanalizace 
 
Kanalizace dešťová odvádí dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch. 
Součástí dešťové kanalizace je také drenážní potrubí DN 150, vedoucí okolo objektu a 
ústící do vsakovacích bloků. Dešťová kanalizace je dále složena z lapačů střešních 
splavenin a uličních vpustí zaústěných do navrženého ležatého potrubí DN 200, které je 
napojeno přes dešťové kanalizační šachty a ústí do vsakovacích bloků, určených k utrácení 
dešťových vod na vlastním pozemku. Jejich výpočet viz příloha č. 2 – Výpočet objemu 
vsakovací nádrže. [36] 
 
Výpočet dešťových odpadních vod: dle [1], [36] 
 
- Výpočtový průtok dle vzorce svýp qSQ   
  součinitel odtoku = 0,9 
S  odvodňovaná plocha = 0,243 ha (střecha) + 0,169 ha (zpevněné plochy) = 0,412 ha 
sq  vydatnost směrodatného deště = 125  l / (s 
.
 ha) 
4,46125412,09,0  svýp qSQ  l/s  
Návrh DN 200, dle dimenzování pro POLO ECO plus (Q = 47,10 l/s, v = 1,73 m/s,  
spád = 2%) [23], [36] 
 
Materiál: 
 
Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 
provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 
SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 
šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 
kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné. [36] 
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Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 
uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  
a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 
bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 
 
SO 05 - Přípojka horkovodní 
 
Výpočet potřeby tepla se řadí dle využití do kategorie vytápění vnitřních prostor objektů 
(ztráty tepla prostupem). Vycházíme z tepelných bilancí budov za setrvalého stavu při 
určitých klimatických podmínkách. Výpočet je proveden zjednodušeným výpočtem 
vycházejícím ze znalosti obestavěného prostoru a tepelné charakteristiky budovy. [1], [36] 
 
Výpočet potřeby tepla: dle [1], [36] 
 
- Výpočet tepelného příkonu budovy )( zvoob ttqVG   
V obestavěný prostor budovy = 31 665 m3 
oq  tepelná charakteristika budovy = 0,44 [W / (m
3
 
.
 K)] 
vt  průměrná vnitřní teplota = 18 ºC = 291,15 K 
zt  nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti = - 15 ºC = 258,15 K 
 )15,25815,291(44,031655)( zvoob ttqVG  459 631 W 
 
- Výpočet ročního odběru 61024)(  nttqVG zpvoor  
zpt  průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období = 3,6 ºC = 276,75 K 
n  počet dní otopného období podle třicetiletého nebo padesátiletého průměru = 219 dní 
  66 1021924)75,27615,291(44,0316551024)( nttqVG zpvoor  
= 1 054 MWh/r [36] 
 
Materiál: 
 
Horkovodní potrubí bude provedeno podzemním dvoutrubkovým systémem z 
předizolovaného potrubí ALSTOM 2x DN 40 (110 IZ). [36] 
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SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 
 
Zásobení elektrickou energií bude napojeno na místní rozvod NN - ČEZ Distribuce. Na 
pozemku bude vybudován elektroměrový pilíř pro napojení elektrickou energii sportovní 
haly. Výpočet je stanoven dle výpočtů pro stavbu bytového charakteru. [36] 
 
Výpočet potřeby elektrické energie: dle [1], [36] 
 
- Výpočtové zatížení nbio PP   
biP  součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení, protože je potřeba 
určit spotřebu sportovní haly zavedeme předpoklad, že 1byt = 4 osobám, kapacita všech 
provozů haly je na 162 osob, proto budeme uvažovat 41 bytů. Dle hodnoty specifické 
potřeby elektrické energie řadíme objekt do kategorie B2, tj. pro byt v němž se elektrická 
energie používá pro osvětlení, drobné domácí elektrospotřebiče, elektrický sporák s pečící 
troubou a přípravu TUV, 10,10biP . 
n  soudobost pro n bytů = 0,39 
16239,010,1041  nbio PP   kVA [36] 
 
Dle tabulky počtu bytových jednotek zásobených elektrickou energií z jedné 
trafostanice příslušného výkonu, bude objekt napojen na trafostanici o výkonu 250 kVA. 
Tato trafostanice vyhoví i vzhledem k výpočtovému zatížení oP . [36] 
 
SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení 
 
V uvedené lokalitě se nachází rozvod podzemní telekomunikační sítě Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s.. Rozvod se nachází západně od řešené oblasti, přípojka bude vedena do nově 
navržené sportovní haly. Její návrh a požadavky pro provedení určí správce sítě Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s.. [36] 
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SO 08 - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 
 
Chodníky: 
Přístupy budou řešeny nepojízdnou zpevněnou plochou s povrchem ze zámkové dlažby. 
Chodníky jsou navrženy s minimální šířkou od 1,5m a více. Provede se skrývka ornice, 
která bude uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. 
Budou provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace 
použitého povrchu. Vytěžená zemina se uskladní na pozemku staveniště a použije se 
k závěrečným úpravám pozemku. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4. [36]  
 
Skladba zámkové dlažby D2-D-1-CH-PII a PIII (chodník): [27] [36] 
- Betonová zámková dlažba    tl.   60 mm 
- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm 
- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)  tl. 150 mm ↓45 MPa 
Celkem 250 mm 
 
 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  
100 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí konstrukční vrstva ze 
struskového materiálu tloušťky 150 mm. Dále se provede kladecí vrstva z drceného 
kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást betonová zámková dlažba tloušťky 
60 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. [36] 
 
Příjezdy a parkování: 
Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 
z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 
do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 
stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Rozměry komunikací jsou 
stanoveny dle normy ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [8] 
Podél jednosměrné komunikace jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování 
je 39 parkovacích míst, z toho jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro 
autobus. Parkovací stání pro imobilní jsou navrhnuta u vstupu do haly, pro co nejkratší 
docházkovou vzdálenost. Parkovací stání byla navržena dle normy ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací. [8], [9], [36] 
27 
 
Výpočet počtu parkovacích stání: dle [9], [36]  
 
paa kkPkON  00 , 321 NNNN   
N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
1N  celkový počet stání pro sportovní halu 
2N  celkový počet stání pro ubytovnu 
3N  celkový počet stání pro restauraci 
 
00 ,PO  základní počet odstavných a parkovacích stání dle tab. 34 - ČSN 73 6110.  
- Pro sportoviště s diváky – halu, určujeme počet parkovacích míst podle účelové jednotky, 
kterou je v tomto případě počet diváků. Na 1 stání připadá 10-12 diváků, proto na 87 
diváků připadá 7,25 parkovacího stání. => 00 O , 25,70 P . 
 
- Pro ubytovnu, určujeme počet odstavných a parkovacích míst podle účelové jednotky, 
kterou je v tomto případě počet lůžek. Na 1 odstavné stání připadají 3 lůžka, proto na 40 
lůžek připadá 13,33 odstavných stání. Na 1 parkovací stání připadají 4 lůžka, proto na 40 
lůžek připadá 10 parkovacích stání. => 33,130 O , 100 P . 
 
- Pro restauraci, určujeme počet parkovacích míst podle účelové jednotky, kterou je 
v tomto případě plocha pro hosty v m2. Na 1 stání připadá 8-10 m2, proto na 93,35 m2 
připadá 9,34 parkovacího stání. => 00 O , 34,90 P . 
 
ak  součinitel vlivu stupně automobilizace = 1 
 
pk  součinitel redukce počtu stání. Dle charakteru území řadíme danou oblast dle tab. 30, 
31, 32 - ČSN 73 6110 do kategorie B. Sportovní hala je v docházkové vzdálenosti 10 
minut od autobusového stanoviště a vlakového nádraží, dále je přímo na hranici areálu 
umístěna autobusová zastávka MHD. Dle počtu obyvatel je zařazena do skupiny 2 – obce 
(města) do 50 000 obyvatel. Dále do již zmiňované kategorie B – stavby v centru obce, ale 
mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy území 
městskou hromadnou dopravou.  8,0pk  
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8,58,0125,710001  paa kkPkON  = > min. 6 stání  
33,218,0110133,13002  paa kkPkON  = > min. 22 stání  
47,78,0134,910003  paa kkPkON  = > min. 8 stání  
 8226321 NNNN  min. 36 stání [36] 
 
Příjezdy jsou navrhnuty s asfaltovým povrchem a parkování bude řešeno 
zpevněnou plochou pojízdnou ze zámkové dlažby. Provede se skrývka ornice, která bude 
uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. Budou 
provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace použitého 
povrchu. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4. [36] 
 
Skladba zámkové dlažba D1-D-1-V-PII (parkoviště): [27], [36] 
- Betonová zámková dlažba    tl.   80 mm 
- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm ↓110 MPa 
- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)   tl.   90 mm  ↓80 MPa 
- Zhutněný struskový násyp (fr. 32-64)  tl. 100 mm  ↓80 MPa 
- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-124)  tl. 100 mm  ↓45 MPa 
Celkem 410 mm 
 
 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  
260 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí postupně konstrukční vrstvy 
struskového materiálu předepsaných tloušťek, každá jednotlivá vrstva se zhutní. Dále se 
provede kladecí vrstva z drceného kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást 
betonová zámková dlažba tloušťky 80 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. [36] 
Skladba asfaltové komunikace D1-N-1-III-P2 (příjezdy): [27] [36] 
- ABS I       tl.   40 mm 
- ABH I       tl.   60 mm  
- Obalované kamenivo     tl.   50 mm  ↓140 MPa 
- Kamenivo (fr. 0-22)     tl.   70 mm  ↓90 MPa 
- Štěrk (fr. 32-63)     tl. 100 mm  ↓90 MPa 
- Štěrkodrť (fr. 0-63)     tl. 150 mm  ↓60 MPa 
Celkem 470 mm 
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Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca 300 mm 
bude provedeno zhutnění. Následně se provede násyp postupně všech vrstev štěrku a 
kameniva a zhutnění se každá jednotlivá vrstva zvlášť. Dále se položí zhutněná vrstva 
obalovaného kameniva a ložná vrstva asfaltového betonu hrubozrnného a střednězrnného, 
tyto vrstvy budou také hutněné. [36] 
 
Mobiliář a zeleň: 
 
Mezi navržené prvky městského mobiliáře patří dětské hřiště s herní sestavou, 
pružinovými houpadly, lavičky a odpadkové koše umístěné v celé řešené oblasti. Dětské 
hřiště je navrženo v severní části řešeného území. Celková plocha dětského hřiště je  
96,6 m
2
, povrch bude z pryžové protipádové dlažby tloušťky min. 50 mm. Tento povrch 
vyhovuje požadavkům ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz. [11] Mezi jednotlivé 
části dětského hřiště jsou navrženy prvky, které jsou certifikovány dle ČSN EN 1176 – 
Zařízení dětských hřišť. [10], [36] 
 
Specifikace vybavení mobiliáře: 
M-01 – HERNÍ SESTAVA – hrad jednověžový – 1 ks [22], [36] 
Věková kategorie: od 3 do 14 let 
Potřebná plocha pro realizaci: 9,5x 9,16 m 
Plocha bezpečnostní zóny: 51 m
2
 
Obvod bezpečnostní zóny: 31 m 
Rozměry zařízení: 4,7x 4,3x 4,05 m 
Možná výška volného pádu: 2 m 
Počet uživatelů: 10 
Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,3 [11] 
 
  
Obr. 1 – Herní sestava – hrad jednověžový [22], [36] 
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M-02 – HERNÍ PRVKY – pružinová houpadla – 2 ks - [22], [36] 
Věková kategorie: od 3 do 12 let 
Potřebná plocha pro 
realizaci: 
3,9x 3,25 m 
Plocha bezpečnostní zóny: 11 m
2
 
Obvod bezpečnostní zóny: 12 m 
Rozměry zařízení: 0,9x 0,31x 0,92 m 
Možná výška volného pádu: 0,51 m 
Počet uživatelů: 1 
Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,6 [11] 
 
  
Obr. 2 – Herní prvek – pružinové houpadlo [22], [36] 
 
M-03 – LAVIČKA OKOLO STROMU S OPĚRADLEM – 1 ks [19], [36] 
Rozměr: 3,2x 3,2x 0,85 m 
Hmotnost: 244 kg 
Určení: Exteriér 
Materiál dřevěné části: trnovník akát 
Materiál kovové části: nerezová ocel 
Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 
 
 
Obr. 3 – Lavička okolo stromu [19], [36] 
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M-04 – LAVIČKA S OPĚRADLEM – 3 ks [19], [36] 
Rozměr: 1,9x 0,8x 1,15 m 
Hmotnost: 85 kg 
Určení: Exteriér 
Materiál dřevěné části: trnovník akát 
Materiál kovové části: nerezová ocel 
Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 
 
M-05 – KOŠ KULATÝ – 11 ks [19], [36] 
Rozměr: 0,44x 0,44x 0,75 m 
Hmotnost: 20 kg 
Určení: Exteriér 
Materiál dřevěné části: trnovník akát 
Materiál kovové části: nerezová ocel 
Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 
 
M-06 – STOJAN NA KOLA – 1 ks [22], [36] 
Rozměr: 3,5x 0,4 m 
Materiál kovové části: nerezová ocel 
 
Osvětlení: 
Vzhledem k tomu že se nenavrhuje přípojka veřejného osvětlení, z důvodu že stávající 
osvětlení je umístěno podél komunikace U Splavu a je tedy dostačující, budeme řešit 
jenom osvětlení dětského hřiště, chodníků a parkovacích stání. Všechny tyto osvětlení 
budou řešeny pomocí venkovních nástěnných svítidel, umístěných na budově navrhované 
sportovní haly a napojených na sportovní halu. Dětské hřiště zároveň osvětluje stávající 
veřejné osvětlení. [36] 
 
3.3.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [3] 
 
Viz. kapitola 3.3.3 popis jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. 
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3.3.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území [3] 
 
Viz. kapitola 3.3.3 popis jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. Stavba není 
navrhována na poddolovaném území, ani ve svažitém terénu. 
 
3.3.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany [3] 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je navržena z běžných stavebních 
materiálu a při výstavbě se budou provádět běžné stavební technologie. Objekt je vytápěn 
horkovodem, dešťové vody jsou odváděny do vsakovacích bloků, umístěných na pozemku 
investora. Splaškové vody jsou vedeny do veřejné kanalizace. Při užívání stavby budou 
v celém areálu umístěny nádoby na komunální odpad.  
 
 Všechny odpady vzniklé při realizaci objektu, jako jsou například beton, cihly, 
dřevo, sklo, plasty, kovy, zemina a další budou dodavatelem stavby třízeny a pokud 
nebudou využitelné při vlastní realizaci objektu, budou odvezeny na příslušnou skládku. 
Během stavby nebudou vznikat nebezpečné stavební odpady, jako jsou asfaltové směsi 
obsahující dehet, nebo stavební materiály obsahující azbest. 
 
3.3.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístup. ploch a komunikací [3] 
 
Příjezd k objektu je bezbariérový, samotný pohyb v areálu sportovní haly je také 
bezbariérový. Mimo areál jsou umístěny chodníky, které jsou jen částečně řešeny 
bezbariérově, je zajištěn bezbariérový přístup k MHD a železniční stanici. 
 
3.3.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace [3] 
 
Byl proveden vlastní průzkum řešené oblasti, včetně její fotodokumentace, viz. přílohy. 
Geologický průzkum ani měření radonu nebylo provedeno. 
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3.3.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém [3] 
 
Podkladem je vypracování koordinační situace stavby v měřítku 1:500, je v ní umístěn 
navrhovaný objekt, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Jako 
geodetický polohový systém je použit S-JTSK a jako výškový systém je užit B.p.V. 
 
3.3.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory [3] 
 
Stavební objekty: 
 
SO 01 - Víceúčelová sportovní hala 
SO 08  - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 
 
Inženýrské objekty: 
 
SO 02 - Přípojka pitné vody 
SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO 04 – Dešťová kanalizace 
SO 05 – Horkovodní přípojka 
SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 
SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení  
SO 09  - Přeložka stávajícího silového vedení NN 
SO 10  - Přeložka stávajícího horkovodního vedení 
 
Technologické provozní soubory: 
 
Stavba neobsahuje žádné technologické, ani provozní soubory. 
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3.3.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace [3] 
 
V době výstavby musí být zajištěn nerušený provoz základní školy. Musí se zajistit 
bezpečný příchod dětí, vyučujících a ostatních osob do stávající budovy základní školy, 
proto musí být celé staveniště oploceno. Mateřská školka bude v době výstavby uzavřena, 
na její provoz nemusí být brán zřetel. Stavba se bude provádět se všemi 
nutnými případnými opatřeními proti hlučnosti, prašnosti a vibracím. Pokud bude stavbou 
poškozena některá část okolních ploch, odstraní se tyto závady vrácením do původního 
stavu nejpozději do termínu dokončení stavby. Tyto závady, ale nesmí bránit v provozu 
stávajících ploch, pokud tomu tak je, je nutné závadu odstranit ihned, aspoň do 
provozuschopného stavu. Při dodržení všech opatření nebude mít stavba negativní vliv na 
okolní stavby a pozemky. 
 
3.3.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků [3] 
 
Při provádění stavby je nutno dbát všech nařízení a vyhlášek, jejich bližší popis je uveden 
v technické zprávě ZOV. 
3.2 Mechanická odolnost a stabilita [3] 
 
Návrh stavby respektuje jednotlivé ČSN, prováděcí vyhlášky a jsou dodrženy požadavky 
jednotlivých výrobců. Při dodržení jednotlivých požadavků nebude mít realizace stavby za 
následek zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technických zařízení anebo instalovaného materiálu v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce. [3] 
 
 Součástí diplomové práce není zpracování statického posudku, ten by zpracovával 
odborník, statik jednotlivých konstrukčních částí stavby. V tomto případě by se jednalo o 
statika železobetonových a dřevěných konstrukcí stavby.   
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3.3 Požární bezpečnost [3] 
 
Návrh stavby respektuje jednotlivé ČSN, v budově jsou navrženy únikové cesty, včetně 
úpravy jednotlivých dveří, tak aby bylo umožněno jejich otevření v případě požáru. 
Součástí stavby je i umístění detekcí a signalizací požáru a umístění požárních hydrantů a 
hasicích přístrojů.  
 
 Součástí diplomové práce není zpracování požárně bezpečnostního řešení, ten by 
zpracoval specialista, z této zprávy by byly přesně specifikovány jednotlivé požadavky a 
požární odolnost jednotlivých konstrukcí.  
 
 Odborník by zpracoval požadavky, aby bylo zajištěno, že v případě požáru bude: 
  - zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu 
  - bude omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
  - bude omezeno šíření požáru na sousední stavbu 
  - bude umožněna evakuace osob a zvířat 
  - bude umožněn bezpečný zásah jednotek požární ochrany [3] 
 
3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [3] 
 
Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 
bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 
23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení vlády  
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a další platné 
bezpečnostní předpisy a nařízení. [16], [17], [18] 
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 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni ke všem pracím, které mají provádět. 
Práce na staveništi mohou provádět pouze osoby k tomu určené. Pracovníci musí být 
proškoleni i v oblasti BOZP.  
 
V době realizace musíme dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a 
nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a 
krajiny. Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 
Zejména bude respektován zákon č. 185/2006 Sb., zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. [15]  
 
3.5 Bezpečnost při užívání [3] 
 
Stavba nevyvolává zvýšené riziko, když se budou dodržovat zásadní standardy ochrany 
zdraví v průběhu užívání objektu. Objekt je navržen tak, aby při jeho provozu nedocházelo 
k uklouznutí, pádu z výšky ani nárazu. Na chodbách budou umístěny cedule s označením 
únikových cest z objektu.  
 
3.6 Ochrana proti hluku [3] 
 
Stavba respektuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a další platné bezpečnostní předpisy a nařízení. V pracovní době, tj. 
od cca 7 – 15h se předpokládán, mírné zvýšení hluku, způsobené realizací stavby. Po 
dokončení stavby, nebude překročena nejvyšší povolená hranice hluku v této oblasti. 
Stavba je navržena z materiálů, které zabezpečí dostatečné pohlcení hluku uvnitř budovy. 
[17]   
 
37 
 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla [3] 
 
3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov [3] 
Objekt splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2 
Požadavky. V rámci diplomové práce byly vypracovány tepelně technické posudky 
jednotlivých konstrukcí, viz. kapitola 6. Tepelně technické posouzení v programu TEPLO 
2009. [13], [32] 
 
3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby [3] 
 
Podle zhotoveného energetického štítku obálky budovy, je navržená sportovní hala 
zařazena do kategorie C – vyhovující. Součástí diplomové práce bylo vyhotovení tohoto 
posudku, viz. kapitola 6. Tepelně technické posouzení. [24] 
 
3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pochybu a orientace [3] 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [6] 
 
  
 Vstup do objektu je ze zpevněné plochy, která je v max. sklonu 2%, tímto mají 
imobilní bezproblémový přístup do objektu. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5m a větší. 
Před vstupem do objektu je dostatečný manipulační prostor pro vozík 1,5 x 1,5, dveře se 
otvírají dovnitř. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové, o rozměru 1750 mm, kdy jedno křídlo je 
navrženo průchozí šířky 900 mm a je opatřeno madlem, umístěným na straně opačné než 
jsou závěsy. [6] 
 
 V hale jsou navrženy chodby umožňující pohyb osob na vozíku, vzhledem k tomu, 
že sportovní vozíky mají větší šířku, než vozíky obyčejné, jsou všechny chodby 
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dimenzovány na kružnici o průměru 1800 mm. V 1.NP je navržena jedna šatna pro 
imobilní sportovce, včetně sprch a WC a dále je zde umístěno WC pro diváky a 
návštěvníky recepce OSSPO. Ve 2.NP jsou navrženy dva pokoje pro imobilní, včetně WC 
a sprchy, speciální tribuna a WC pro OSSPO.  Vodorovná doprava imobilních na tribunu je 
zajištěna výtahem umístěným u recepce, dveře výtahu jsou automatické posuvné. Výtah je 
navržen typu SCHINDLER, bez strojovny, před tímto výtahem je manipulační prostor o 
průměru kružnice 1800 mm. Dveře na WC OSSPO jsou navrženy s otvíráním ven, všechny 
dveře pro imobilní jsou navrženy s vodorovnými madly. Schodiště je navrženo 
dvouramenné, první a poslední stupeň je opatřený barevným vodícím proužkem o 
minimální tloušťce 50 mm. Podlahy navržené ve sportovní hale jsou z protiskluzného 
povrchu. 
 
3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [3] 
 
Proti působení vnějších vlivů bude stavbu chránit především hydroizolace spodní stavby, 
která bude protažena 200 mm nad terén, tato izolace bude stavbu chránit proti působení 
zemní vlhkosti. Obvodový plášť a střecha budou stavbu chránit před klimatickými vlivy. 
 
 V oblasti stavby se nevyskytuje radon, stavba neleží na poddolovaném území, 
nehrozí zde sesuv půdy ani seismicita. Část řešeného území, né stavba samotná leží 
v záplavovém území 100 – leté vody, byla proto navržená protipovodňová zeď pod plotem, 
ve východní části území.  
 
3.10 Ochrana obyvatelstva [3] 
 
Ochrana obyvatelstva při realizaci stavby je popsána v technické zprávě ZOV. Při provozu 
haly se ochrana obyvatelstva nevyžaduje, sportovní hala bude sloužit především 
obyvatelům města Třinec. Stavba bude oplocena. 
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3.11 Inženýrské stavby [3] 
 
Samotné inženýrské objekty jsou detailně popsány v kapitole 3.3.3 Technické řešení 
s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch.  
 
3.11.1 Odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod [3] 
 
Odvodnění ze střechy a zpevněných ploch je pomocí lapačů střešních splavenin a uličních 
vpustí zaústěných do ležatého potrubí DN 200, toto potrubí odvádí dešťové vody do 
vsakovacích bloků umístěných na pozemku. Součástí dešťové kanalizace je rovněž 
drenážní potrubí DN 150, které je vedeno po obvodu objektu a odvádí dešťové vody taktéž 
do vsakovacích bloků. Odpadní vody jsou odvedeny splaškovou kanalizací DN 200 do 
veřejné splaškové kanalizace.  
 
3.11.2 Zásobování vodou [3] 
 
Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou DN 70, napojenou na stávající 
vodovodní řád DN 80. Vodoměr i hlavní uzávěr vody jsou navrženy v objektu. 
 
3.11.3 Zásobování energiemi [3] 
 
Stavba je napojena na místní rozvod NN – ČEZ Distribuce, napojení bude provedeno dle 
požadavků vlastníka. Na pozemku bude vybudován elektroměrný pilíř.  
 
3.11.4 Řešení dopravy [3] 
 
Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 
z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 
do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 
stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Podél jednosměrné komunikace 
jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování je 39 parkovacích míst, z toho 
jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro autobus. [36] 
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3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav [3] 
 
Zpevněné plochy, jako jsou parkovací stání a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. 
Komunikace jsou z asfaltového betonu, dětské hřiště je z pryžové dlažby. Okolní plochy 
jsou zatravněny.  
 
3.11.6 Elektronické komunikace [3] 
 
Počítá se s napojením stavby na elektronické komunikace. V prostorách haly bude možnost 
bezdrátového připojení k internetu. Osvětlení bude vedeno z rozvaděčů umístěných 
v technické místnosti.  
 
3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb [3] 
 
Nejedná se o výrobní ani technologické zařízení stavby.  
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [3] 
 
 
4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště [3] 
 
Staveniště se nachází v severovýchodní části města, v katastrálním území Třinec na 
parcelách č. 230, 231 a  223/1 ve vlastnictví investora. Tvar pozemku nepravidelný, 
s rozlohou přibližně je 5370 m2. Řešená oblast je ohraničena místní komunikací U Splavu. 
Daná lokalita se nachází v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, ve vlastnictví 
města Třinec. V územním plánu města Třinec leží řešené území v zóně občanské 
vybavenosti a v zóně dopravy. [36] 
 
V řešené oblasti stojí budova mateřské školy, dále se na pozemcích nachází dětské 
hřiště s prolézačkami a víceúčelové tartanové hřiště, obě tyto hřiště jsou ve špatném stavu 
a budou odstraněny. Dále se zde nachází stromy, keře a porosty, určené k odstranění. 
Součásti stavby je také vybourání části stávající areálové živičné komunikace a její zpětné 
položení. Terén je rovinný s mírným sklonem. [36] 
 
 Z důvodu bezpečného provozu na staveništi bude po přesném vytýčení staveniště 
provedeno oplocení výšky 1,8m a opatřeno potřebnými cedulemi se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. [36] 
 
 Na staveništi bude provedena mezideponie zeminy potřebné k závěrečným 
terénním úpravám na pozemku. Nepotřebná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku.  
Zásobování materiálem bude prováděno postupně dle potřeb stavby a tento materiál bude 
skladován v areálu na pozemku investora. [36] 
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Příjezd a přístup na staveniště je ze stávající místní komunikace U Splavu ve 
východní části řešeného území. Na výjezdu na tuto komunikaci bude umístěno dopravní 
značení. Uvnitř areálu se zřídí nezpevněná komunikace z betonových panelů pro pojíždění 
vozidel stavby. [36]   
 
6.2 Významné sítě technické infrastruktury [3] 
 
Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí na 
staveništi. Dále bude provedeno jejich označení, jak polohové, tak výškové. V řešené 
oblasti se nachází podzemní horkovodní vedení, podzemní el. vedení NN a podzemní 
vodovod a kanalizace.  
 
6.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [3] 
 
Staveniště bude napojeno na vodovodní řád, bude proveden staveništní vodovodní rozvod 
se zajištěním měření spotřeby vody. Zásobování elektřinou bude provedeno také pomocí 
napojení na stávající elektrické vedení NN a bude zajištěno měření spotřeby elektrické 
energie. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby v průběhu stavby nedocházelo 
k rozmočení pozemku, ani k znečištění přiléhajících odvodňovacích zařízení pozemních 
komunikací, nebo jiných přiléhajících ploch.  
 
6.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [3] 
 
Staveniště bude oploceno a osvětleno v nočních hodinách. Stavba musí zajistit bezpečnou 
dopravu materiálů, nesmí ohrozit bezpečnost na okolních pozemních komunikacích, včetně 
pěších a OSSPO.  
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6.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů [3] 
  
V době výstavby musí být zajištěn nerušený provoz základní školy. Musí se zajistit 
bezpečný příchod dětí, vyučujících a ostatních osob do stávající budovy základní školy. 
Mateřská školka bude v době výstavby uzavřena, na její provoz nemusí být brán zřetel. 
Stavba se bude provádět se všemi nutnými případnými opatřeními proti hlučnosti, 
prašnosti a vibracím. Pokud bude stavbou poškozena některá část okolních ploch, odstraní 
se tyto závady vrácením do původního stavu nejpozději do termínu dokončení stavby. Tyto 
závady, ale nesmí bránit v provozu stávajících ploch, pokud tomu tak je, je nutné závadu 
odstranit ihned, aspoň do provozuschopného stavu.  
 
6.6 Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů 
[3] 
  
Na staveništi se nachází stávající objekt mateřské školy, tento objekt nebude využit. Dále 
se na pozemku nachází pouze objekty stávajících inženýrských sítí. Nový trvalý stavební 
objekt nebude zřizován. Staveniště se vybaví mobilními staveništními unimo buňkami, 
jedna bude sloužit vedoucímu pracovníkovi jako kancelář a druhá bude pro stavební 
dělníky, bude jim sloužit také jako šatna a denní místnost. Obě tyto buňky budou vybaveny 
sprchou a budou připojeny na potřebné sítě technické infrastruktury. Dále se staveniště 
vybaví mobilním WC, suchým skladem, skladovacími plochami, kontejnerem na 
staveništní odpad a nádobou na komunální odpad.   
 
6.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [3] 
  
Nebudou provedeny žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
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6.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [3] 
  
Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 
bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 
23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení vlády  
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a další platné 
bezpečnostní předpisy a nařízení. [16], [17], [18] 
 
6.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [3] 
  
V době realizace musíme dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné 
prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti 
znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a krajiny. 
Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 
 
6.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
[3] 
  
Předpokládaná délka výstavby:  20 měsíců 
Zahájení stavby:    3/2013 
Ukončení stavby:    10/2014 
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5. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA [3] 
 
 
5.1 Účel objektu [3] 
 
Navržená víceúčelová sportovní hala bude sloužit širokému využití občanů, využívat ji 
budou žáci stávající základní školy, rekreační sportovci a také soutěžní sporty, jako jsou 
florbal, házená, futsal, tenis, volejbal, badminton a basketbal. [36] 
 
 Stavba se nachází v katastrálním území Třinec. Vstup do objektu je umístěn v jižní 
části objektu. Sportovní hala je navržena nepodsklepená, dvoupodlažní se zastřešením 
obloukovou střechou. Objekt je pravidelného půdorysu dvou obdélníků zakleslých do sebe. 
V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí, schodištěm, výtahem, barem, šatny, sklady, 
ošetřovna, nářaďovna, úklidová a technická místnost, toalety a vlastní hrací plocha 
sportovní haly. Bar je navržen s kapacitou 35 osob. Ve 2.NP je umístěno 15 pokojů, 
z nichž jsou 2 pokoje přizpůsobeny imobilním občanům, dále je na patře umístěna tribuna 
OSSPO, dvě tribuny s celkovou kapacitou 84 sedadel, toalety pro OSSPO a dvě úklidové 
místnosti. [36] 
 
5.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [3] 
 
Přístup do sportovní haly je řešen z místní komunikace U Splavu, kde je navrhnut 
nový chodník pro pěší šířky 1,5 m a více. Automobilová doprava je vedena na řešené 
území také z místní komunikace U Splavu, ale je na rozdíl od pěších vedena z jižního 
směru. V areálu je navrženo 39 parkovacích stání, z toho 3 pro OSSPO a navíc je navrženo 
1 stání pro autobus. [36] 
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Vstup do objektu je řešen bez jakýchkoliv výškových překážek z navrženého 
chodníku opatřeného umělými vodícími liniemi. V návrhu je brán zřetel na minimální 
manipulační prostor pro otáčení vozíku, a to kruh o průměru 1 500 mm (1 800 pro 
komfortnější užívání OSSPO). Před vstupem do objektu je volná plocha 1 500/1 500 mm. 
Sklon není větší než 1:50 (2,0%). Vstup do objektu má šířku 1 750 mm, je tvořen 
dvoukřídlovými dveřmi, hlavní křídlo umožňuje otevření 900 mm a je ve výši 850 mm 
opatřeno vodorovnými madly. Dveře jsou ze 2/3 prosklené, výška prosklení není nižší než 
400 mm. Okna jsou navržena jako otvíravá, sklápěcí otvírané klikou z vnitřní strany, pouze 
v místnostech určených speciálně osobám OSSPO je vždy minimálně jedno okno navrženo 
s pákovým ovládáním, umístěným ve výšce 1 000 mm nad podlahou. Parapet je ve výšce 
900 mm. [36] 
 
Stěny šaten a hygienických zařízení umožňují kotvení madel s nosností  
min. 150 kg. Záchodové kabiny jsou navrženy s rozměry 900/1 500 a více, s dveřmi 
otevíranými dovnitř. Záchody pro OSSPO mají rozměry 1 800/2 150 mm, dveře jsou 
otvíravé ven, mají šířku 800 mm a jsou opatřeny zámkem, který je odjistitelný zvenku. 
V záchodové kabině pro imobilní je umístěno kromě záchodové mísy s madly také 
umyvadlo, háček na oděvy, zrcadlo a odpadkový koš. [36] 
 
V každé šatně je navržena vždy 1 sprcha pro 5 sportovců. Sprchové boxy mají 
půdorysné rozměry 900/900 mm, sprchové kouty pro imobilní sportovce jsou opatřeny 
sklopným sedátkem, vodorovným i svislým madlem a ruční sprchou s pákovým 
ovládáním. [36] 
 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné s 20 stupni (v každém rameni 10 stupňů), 
se sklonem 29°, který je dostačující vzhledem k návrhu výtahu v hale. Schodiště je 
opatřeno zábradlím, kotveným do konstrukce schodiště a madly uchyceními na stěnách. 
Tyto bezpečnostní prvky jsou umístěny ve výšce 900 mm a přesahují  
o 150 mm první a poslední stupeň u obou ramen. Madla jsou od stěn odsazena  
70 mm, jejich tvar umožňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. Stupnice nástupního  
a výstupního schodišťového ramene jsou od ostatních kontrastně označena. Před výtahem 
je dostatečný manipulační prostor pro OSSPO, výtah je navržen se samočinnými 
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posuvnými dveřmi šířky 900 mm a klecí s rozměry 1 100/1 400 mm. Uvnitř výtahu jsou 
umístěny příslušné ovládací tlačítka a sedátko v jejich dosahu. [36]   
 
5.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění [3] 
 
Zastavěná plocha SO 01: 2 025 m2 
Obestavěný prostor:  31 665 m3 
Zpevněné plochy:  2 121 m2 
Podlahová plocha 1.NP: 1 872,4 m2 
Podlahová plocha 2.NP: 736,4 m2 
Kapacita hlediště:  87 diváků (3 OSSPO) 
Kapacita restaurace:  35 osob 
Kapacita ubytovny:  40 osob / 15 pokojů  
 
Hala je svým vchodem orientována na jih, pokoje jsou orientovány na jih a jihovýchod. 
 
5.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost [3] 
 
Přípravné práce, výkopy, zemní práce: 
Před zahájením zemních prací se pokosí tráva. Stavební objekt se vytyčí pomocí laviček, 
označí se příslušný výškový bod, od kterého se budou brát ostatní výšky stavby. Dále se 
provede skrývka ornice, její část se uloží na pozemku investora a použije se k závěrečným 
terénním úpravám na pozemku. Výkopy se budou provádět strojně. Ta část vykopané 
zeminy, která nebude použita při výstavbě se bude průběžně nakládat a odvážet na 
skládku. Nebyl proveden geologický průzkum, předpokládá se třída těžitelnosti 3-4, 
hladina podzemní vody se dle známých místních podmínek předpokládá pod úrovní 
základové spáry. Provede se bednění základových pásů a patek. Při betonáži základů musí 
být v základové desce a základech umístěny na správných místech prostupy pro rozvody 
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ZTI. Po odbednění základů a provedení rozvodů vnitřních instalací, které jsou umístěny 
pod podlahou, budou zasypány zbylé jámy a rýhy struskou, která bude průběžně hutněna.   
 
Základy: 
Základy jsou navrženy prosté, v horní části z betonu železového B 30, oceli 10 505 (R) a 
v dolní části z betonu prostého. Sloupy jsou založeny do dvoustupňových základových 
patek. Základové patky tvoří v dolní části železobetonová monolitická část a na ní je 
osazen železobetonový kalich, do kterého se potom osadí sloup. Výztuž základového 
kalichu je z 10 505 (R). Pod spodní částí patky bude betonová podkladní vrstva, která bude 
provedena z B20.  
 
Základová deska: 
Základová betonová deska se bude provádět, až po odbednění základů, provedení rozvodů 
ZTI umístěných pod podlahou, provedení prostupů nad desku a po provedení všech 
potřebných zásypů. Deska bude provedena z B 20 a bude vyztužena svařovanou sítí 8x150-
8x150 mm. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Základové konstrukce, včetně základové desky budou odizolovány proti zemní vlhkosti 
izolací SCHOMBURG – COMBIFLEX C2 (2 l/m2) 
 
Svislé konstrukce: 
Svislé konstrukce, včetně překladů a věnců jsou navrženy ze stavebního systému 
POROTHERM. Požadované pevnosti a tloušťky jsou uvedeny ve výkresové části. 
Obvodové zdivo bude provedeno na tepelně izolační zdící maltu POROTHERM TM, 
určenou pro vnější stěny. Vnitřní zdivo bude provedeno na vápenocementovou zdící maltu 
BAUMIT určenou pro běžné zdění. Nadokenní, nadedveřní překlady budou v provedení 
s tepelnou izolací, stejně jako věnce venkovních obvodových konstrukcí, tyto konstrukce 
budou provedeny dle technologického řešení POROTHERM. Detailněji je technologický 
postup zdění popsán v kapitole 7. Technologický postup zdění. 
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Vodorovné konstrukce: 
Konstrukce stropu jsou řešeny stavebním systémem POROTHERM, složeným z cihelných 
vložek MIAKO a ze stropních nosníků, na které jsou vložky ukládány. Strop je kombinací 
osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm. Tloušťka stropu je 350 mm, včetně podlah, 
samotná tloušťka stropu POROTHERM je 250 mm. Nad stropní vložky bude vložena 
ocelová svařovaná síť  6x150-6x150 mm a bude provedena 60 mm nadbetonávka  stropu z 
B20. Součástí stropní konstrukce nad 1.NP jsou železobetonové stropní věnce, venkovní 
obvodové věnce jsou provedeny pomocí věncovek systému POROTHERM a jsou opatřeny 
tepelnou izolací. Výztuž věnců se skládá z 4Ø V12 a třmínků Ø6, po 200 mm. V sociálních 
zařízeních a šatnách a v části kuchyně a nářaďovny je z důvodu vedení ZTI navržen SDK 
podhled. Strop nad 2.NP je navržen ze sádrokartonového podhledu RIGIPS, přichyceným 
na systémových CW FeZn profilech, nad SDK konstrukcí je vložena tepelná izolace. 
Stropy budou prováděny dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů. 
 
Schodiště: 
Všechny schodiště jsou navrženy jako dvouramenné s mezipodestou. Konstrukčně je 
navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce, z betonu B30. Mezipodesta je 
tvořena železobetonovou deskou. V části napojení na 2.NP jsou ve stropu navrženy 4 
nosníky vedle sebe a nad nimi je snížená MIAKO vložka. Povrchová úprava schodiště je 
z keramické dlažby. Schodiště je navrženo jako dvouramenné s 20 stupni (v každém 
rameni 10 stupňů), se sklonem 29°, který je dostačující vzhledem k návrhu výtahu v hale. 
Schodiště je opatřeno zábradlím, kotveným do konstrukce schodiště a madly uchyceními 
na stěnách. Tyto bezpečnostní prvky jsou umístěny ve výšce 900 mm a přesahují  
o 150 mm první a poslední stupeň u obou ramen. Madla jsou od stěn odsazena  
70 mm, jejich tvar umožňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. Stupnice nástupního  
a výstupního schodišťového ramene jsou od ostatních kontrastně označena. [36]   
 
Střecha: 
Střecha je navržena oblouková. Nosným systémem střechy jsou navrženy dřevěné lepené 
lamelové vazníky, včetně příslušných vaznic, rozpěr a zavětrování. Dřevěný nosník bude 
ukotven přes ocelové kotvící prvky, přes dřevěný podkladní trám do prefabrikovaného 
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železobetonového průvlaku, jedna podpora bude provedena jako pevná, druhá jako 
posuvná. Zastřešení nižší části haly je provedeno z dřevěných příhradových vazníků, které 
jsou ztuženy dřevěnými ondřejovými kříži, příhradové vazníky budou kotveny na 
pozinkované úhelníky do ukončujícího věnce. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěrem proti hnilobě a škůdcům BOCHEMIT. Střecha je zateplena tepelnou izolací 
ROCKWOOL ROCKMIN tloušťky 200 mm, na spodním líci izolace je umístěna parotěsná 
zábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL, přesná skladba střechy viz výkresová část. Střecha je 
navržena s krytinou LINDAB, včetně všech příslušenství, sněhových zachytávačů, okapů a 
svodů. Plechy LINDAB jsou připevněny na křížové laťování, pod ním je umístěna pojistná 
fólie JUTAFOL D 110 SPECIAL a celoplošné bednění, následuje vlastní konstrukce 
krovu. Celá konstrukce krovu bude opatřena nátěrem BOCHEMIT.    
 
Úpravy povrchů, podhledy: 
Stěny a stropy budou opatřeny vnitřními omítkami POROTHERM UNIVERSAL, včetně 
maleb a nátěrů. Venkovní omítky budou provedeny POROTHERM TO a s povrchovou 
úpravou WEBER PAS SILIKON, nebo WEBER PAS MARMOLIT. Stěny sanitárních 
místností budou opatřeny keramickým obkladem, do výšky specifikované ve výkresové 
části. Omítky budou dodány včetně podomítkových rohovníků, obklady budou mít 
v rozích a koutech ukončující plastové lišty. V místnostech s keramickou dlažbou, kde není 
navržen keramický obklad, bude proveden keramický sokl v materiálovém provedení 
shodném s dlažbou v dané místnosti.  
 
 Podhledy jsou navrženy ze systémového řešení RIGIPS, včetně systému kotvení. 
V 1.NP je navržen podhled v šatnách, sanitárních místnostech a v části restaurace, kuchyně 
a nářaďovny. Ve 2.NP je strop ze sádrokartonových desek navržen nad všemi místnostmi. 
Všechny SDK podhledy budou provedeny včetně maleb a nátěrů. 
 
Podlahové konstrukce: 
Podlaha 1.NP je tvořena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS 100 Z tloušťky  
160 mm, uloženou na základové konstrukci, opatřenou izolací proti zemní vlhkosti. 
Podlaha 2.NP je tvořena kročejovou tepelnou izolací STEPROCK tloušťky 40 mm, tato 
izolace je položena na konstrukci stropu ze systému POROTHERM. Na této kročejové 
izolaci je vložena polyetylénová folie.  Přesná specifikace jednotlivých druhů podlah 
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umístěných v hale je patrná z výkresové části. V sanitárních místnostech bude pod 
keramickými obklady a dlažbou provedena nátěrová izolace proti vodě SCHOBBURG – 
AQUAFIN. 
 
Výplně otvorů: 
Okna jsou navržena plastová, otvíravá sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem se 
součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní plastové 
parapety a venkovní parapety z poplastovaného plechu titanzinku tl. 0,7 mm. Venkovní 
dveře jsou navrženy hliníkové, včetně zárubní, madel prahů a veškerého příslušenství. 
Vnitřní dveře jsou navrženy hliníkové a dřevěné, bez prahu s přechodovou duralovou 
lištou. 
 
Konstrukce klempířské: 
Klempířské konstrukce jsou navrženy ze systémového řešení LINDAB, včetně odpadních 
svodů a podokapních žlabů, adt.  
 
Konstrukce truhlářské: 
Atypické konstrukce interiéru budou upřesněny v projektu interiéru.  
 
Konstrukce zámečnické: 
Budou provedeny z kotevních prvků z válcovaného materiálu, nebo z tenkostěnných 
profilů. 
 
Dokončovací práce – malby, nátěry: 
Malby budou stěna a stropů budou vyhlazeny malířskou stěrkou a potom natřeny 2x 
malbou PRIMALEX. Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny penetračním nátěrem a 
potom 2x malbou PRIMALEX.  
 
 Kovové a zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrem, 1x základním a poté 2x 
krycím. Venkovní dřevěné obklady budou natřeny 3x lazurovacím nátěrem. 
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5.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [3] 
 
Tepelně technický posudek objektu je patrný v kapitole 6. Tepelně technické posouzení. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky normy ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana 
budov – Část 2:Požadavky. [13] 
 
5.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu [3] 
 
Nebyl proveden geologický průzkum, předpokládá se třída těžitelnosti 3-4, hladina 
podzemní vody se dle známých místních podmínek předpokládá pod úrovní základové 
spáry. Základy jsou navrženy prosté, v horní části z betonu železového B 30, oceli 10 505 
(R) a v dolní části z betonu prostého. Základové patky tvoří v dolní části železobetonová 
monolitická část a na ní je osazen železobetonový kalich, do kterého se potom osadí sloup. 
Výztuž základového kalichu je z 10 505 (R). Pod spodní částí patky bude betonová 
podkladní vrstva, která bude provedena z B20. 
 
5.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků [3] 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je navržena z běžných stavebních 
materiálu a při výstavbě se budou provádět běžné stavební technologie. Objekt je vytápěn 
horkovodem, dešťové vody jsou odváděny do vsakovacích bloků, umístěných na pozemku 
investora. Splaškové vody jsou vedeny do veřejné kanalizace. Při užívání stavby budou 
v celém areálu umístěny nádoby na komunální odpad.  
 
 Všechny odpady vzniklé při realizaci objektu, jako jsou například beton, cihly, 
dřevo, sklo, plasty, kovy, zemina a další budou dodavatelem stavby třízeny a pokud 
nebudou využitelné při vlastní realizaci objektu, budou odvezeny na příslušnou skládku. 
Během stavby nebudou vznikat nebezpečné stavební odpady, jako jsou asfaltové směsi 
obsahující dehet, nebo stavební materiály obsahující azbest. 
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5.8 Dopravní řešení [3] 
 
Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 
z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 
do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 
stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Podél jednosměrné komunikace 
jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování je 39 parkovacích míst, z toho 
jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro autobus. [36] 
 
5.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření [3] 
 
Proti působení vnějších vlivů bude stavbu chránit především hydroizolace spodní stavby, 
která bude protažena 200 mm nad terén, tato izolace bude stavbu chránit proti působení 
zemní vlhkosti. Obvodový plášť a střecha budou stavbu chránit před klimatickými vlivy. 
 
 V oblasti stavby se nevyskytuje radon, stavba neleží na poddolovaném území, 
nehrozí zde sesuv půdy ani seismicita. Část řešeného území, né stavba samotná leží 
v záplavovém území 100 – leté vody, byla proto navržená protipovodňová zeď pod plotem, 
ve východní části území.  
 
5.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 
 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a to jak se Stavebním zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tak s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Sportovní hala je navržena jako bezbariérová, respektuje proto i vyhlášku č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3], [4], 
[5], [6], [14] 
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6. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ [32] 
 
 
6.1 Posouzení obvodového pláště [32] 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť haly 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  53,5 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.pas silikon plus  0,005       0,900  65,0 
   2  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   3  Porotherm 36.5 na maltu lehkou  0,365       0,148  7,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,800+0,000 = 0,800 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,855 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 36.5 na maltu lehkou). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0109 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8613 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [32] 
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Obr. 4 – Rozložení teplot v obvodovém plášti [32] 
6.2 Posouzení podlahové konstrukce na terénu [32] 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  75,6 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Taraflex  0,010       0,170  1000,0 
   2  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,917+0,000 = 0,917 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,39 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [32] 
 
 
6.3 Posouzení střešního pláště [32] 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  53,5 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,024       0,180  157,0 
   2  Paroz. Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
   4  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,024       0,180  157,0 
   5  Poj.fól. Jutafol D 110 Special  0,0003       0,390  3868,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,800+0,015 = 0,815 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,288 kg/m2,rok 
  (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4328 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
Obr. 5 – Rozložení teplot ve střešním plášti [32] 
 
 
Obr. 6 – Rozložení tlaků vodní páry ve střešním plášti [32] 
 
 
58 
 
6.4 Posouzení detailu v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Kout a zemina                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   70,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -14,93 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,000 = 0,932 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software [33] 
 
 
 
Obr. 7 – Pole teplot v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 
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Obr. 8 – Teplotní průběh v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 
 
6.5 Shrnutí a vyhodnocení výsledů 
 
Tab. 1 – Shrnutí a vyhodnocení výsledků 
Konstrukce Vypočtená hodnota 
Požadovaná 
hodnota 
Posouzení 
Obvodový plášť U = 0,35 W/m2K UN = 0,38 W/m2K U < UN ..VYHOVÍ 
Podlaha na terénu U = 0,21 W/m2K UN = 0,38 W/m2K U < UN .. VYHOVÍ 
Střešní plášť 
U = 0,20 W/m2K 
Mev,a = 0,4328 
kg/m2,rok 
Mc,a = 0,0012 
kg/m2,rok 
UN = 0,24 W/m2K 
 
Mc,N < 0,1 
kg/m2.rok 
U < UN .. VYHOVÍ 
Mc,a < Mev,a 
Mc,a < Mc,N 
.. VYHOVÍ 
 
Všechny požadované hodnoty byly splněny. 
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6.6 Energetický štítek obálky budovy [24] 
[24] 
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[24] 
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7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ 
 
 
7.1 Úvod 
 
Předmětem této části diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění 
zděných konstrukcí pro systémové řešení POROTHERM. Součástí této kapitoly je také 
finanční a ekonomické zhodnocení navrženého systému a jeho porovnání s alternativním 
zdícím materiálem, kterým je v tomto případě YTONG. 
 
7.2 Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:  Víceúčelová sportovní hala 
Místo stavby:  Obec Třinec, k.ú. Třinec 
   p.č. 230, 231, 223/1 
Stavebník:  Město Třinec,  
Jablunkovská 160 
   739 61, Třinec 
Zpracovatel:  Bc. Lucie Kluzová 
   Jablunkov, 527 
739 91, Jablunkov [36] 
 
Jedná se nepodsklepený dvoupodlažní objekt pravidelného půdorysu. Hlavní část sportovní 
haly tvoří obdélník a k němu je navržena nižší část tvaru L v níž je umístěno zázemí haly. 
Konstrukce základů jsou běžného provedení, plošné, v dolní části z prostého betonu, 
v horní části z betonu železového. Základy sloupů jsou tvořeny z dvoustupňových 
železobetonových patek, spodní stupeň je monolitický a na něj se osadí prefabrikovaný 
základový kalich, tvořící druhý stupeň, do kterého se osadí sloupy. Zdivo obvodové, 
vnitřní nosné, výplňové, včetně příslušných překladů a věnců, jsou řešeny stavebním 
systémem POROTHERM. [36] 
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7.3 Materiál 
 
Objekt je navržen z cihelného systému POROTHERM. 
 
Použití cihelných materiálů: 
 
Obvodové nosné konstrukce:   POROTHERM 44 P+D 
     Rozměry (d/š/v) 247x440x238 mm 
     Objem. hmotnost 750-790 kg/m3 
     Hmotnost max. 20,4 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 16 ks/m2 
     Spotřeba malty 42 litrů/m2 [24] 
      
POROTHERM 36,5 P+D 
Rozměry (d/š/v) 247x365x238 mm 
     Objem. hmotnost 770-790 kg/m3 
     Hmotnost max. 17,0 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 16 ks/m2 
     Spotřeba malty 38 litrů/m2 [24] 
 
Vnitřní nosné konstrukce:   POROTHERM 36,5 P+D 
Rozměry (d/š/v) 247x365x238 mm 
     Objem. hmotnost 770-790 kg/m3 
     Hmotnost max. 17,0 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 16 ks/m2 
     Spotřeba malty 38 litrů/m2 [24] 
 
 POROTHERM 24 P+D 
Rozměry (d/š/v) 372x240x238 mm 
     Objem. hmotnost 800-900 kg/m3 
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     Hmotnost max. 19,1 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 10,7 ks/m2 
     Spotřeba malty 23 litrů/m2 [24] 
 
Vnitřní nenosné konstrukce:   POROTHERM 14 P+D 
Rozměry (d/š/v) 497x140x238 mm 
     Objem. hmotnost 870 kg/m3 
     Hmotnost max. 14,4 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 8 ks/m2 
     Spotřeba malty 13 litrů/m2 [24] 
       
POROTHERM 11,5 P+D 
Rozměry (d/š/v) 497x115x238 mm 
     Objem. hmotnost 870 kg/m3 
     Hmotnost max. 11,8 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 8 ks/m2 
     Spotřeba malty 11 litrů/m2 [24] 
 
     POROTHERM 8 P+D 
Rozměry (d/š/v) 497x80x238 mm 
     Objem. hmotnost 800-1000 kg/m3 
     Hmotnost max. 9,5 kg/ks 
     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
     Spotřeba cihel 8 ks/m2 
     Spotřeba malty 8 litrů/m2 [24] 
 
Překlady:     POROTHERM překlad 7 
     Cihelné tvarovky UZ 238/70 
Rozměry (š/v/d) 70x238x1000-3500 mm 
Beton třídy C 25/30 
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Výztuž KARI drát (W), BSt 500 A 
     Hmotnost na jednotku plochy 137-151 kg/m2 
     Hmotnost cca. 35 kg/m [24] 
      
POROTHERM překlad 11,5 
     Cihelné tvarovky UW 115/71-250 
Rozměry (š/v/d) 115x71x1000-2750 mm 
Beton třídy C 25/30 
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
     Hmotnost na jednotku plochy 197-211 kg/m2 
     Hmotnost cca. 17 kg/m [24] 
      
Použití maltových směsí: 
 
Obvodové zdivo bude provedeno na tepelně izolační zdící maltu POROTHERM TM, 
určenou pro vnější stěny. Maximální zrnitost je 2 mm. Třída objemové hmotnosti suché 
směsi 0,45 kg/dm3, třída objemové hmotnosti hotové směsi po zatvrdnutí 0,50 kg/dm3. 
Pevnost v tlaku ≥ 5 N/mm2. Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,5 N/mm2. Potřeba vody 
je max. 17-19 litr vody/50 litr suché směsi. Doba zpracovatelnosti cca. 2 hod. Vydatnost  
min. 40 litr hotové malty/40 l suché směsi. Spotřeba malty je závislá na tloušťce zdi a 
druhu cihel. [24] 
 
 Vnitřní zdivo bude provedeno na vápenocementovou zdící maltu BAUMIT určenou 
pro běžné zdění. Třída pevnosti M 5, zrnitost 4 mm. Spotřeba je přibližně 1,6 kg suché 
směsi/1 litr hotové malty. Vydatnost je cca. 25 litrů hotové malty/40 kg pytel, cca. 15 litrů 
hotové malty/ 25 kg pytel a cca. 625 litrů/1 t. [25]  
 
7.4 Údaje o dodavateli a způsobu dodání   
 
Dodavatel:  Beskydská stavební, a.s.,  
Frýdecká 225, 739 61, Třinec, 
Tel.: +420 558 325 141, Email: info@bstav.cz 
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Cihelné bloky budou dováženy na zafoliovaných vratných paletách o rozměrech 
1180x1000 mm. Překlady budou dodány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 
75x75x960 mm a budou sepnuté paketovací páskou. Malta bude dodána v pytlích o 
objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, zafoliovaná na vratných paletách o rozměrech 
1200x800 mm. 
 
Hmotnosti jednotlivých palet: 
 
POROTHERM 44 P+D:  počet cihel 60 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1255 kg [24] 
      
POROTHERM 36,5 P+D:   počet cihel 60 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1050 kg [24] 
      
POROTHERM 24 P+D:  počet cihel 60 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1180 kg [24] 
      
POROTHERM 14 P+D:  počet cihel 80 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1185 kg [24] 
          
POROTHERM 11,5 P+D:  počet cihel 96 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1165 kg [24] 
      
POROTHERM 8 P+D:  počet cihel 120 ks/paletu 
     hmotnost palety max. 1170 kg [24] 
 
POROTHERM překlad 7:  20 ks/dřevěný hranol [24] 
 
POROTHERM překlad 11,5:  40 ks/dřevěný hranol [24] 
 
POROTHERM TM:   počet pytlů 55ks/paletu 
     hmotnost palety cca. 1155 kg [24] 
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BAUMIT MM 50:   počet pytlů 35ks/paletu 
     hmotnost palety cca. 1400 kg [25] 
 
7.5 Skladování materiálu  
  
Dovezené zafóliované výrobky je nutné skladovat na rovném, nerozbřídavém a 
odvodněném podkladu, např. na betonové, asfaltové nebo jinak zpevněné ploše. Cihly 
budou ukládány max. 3 palety na sebe. Mezi jednotlivými řadami palet musí být zachován 
průchod 750 mm. Pokud by byly palety zasněženy, je zakázáno na ně dávat další vrstvu, 
protože by mohly sklouznout po fólii spodní palety. Na poškozené palety je rovněž 
zakázáno dávat další vrstvy. Zdící malta bude skladována v suchu na dřevěném roštu, 
v uzavřeném balení. [24]     
 
7.6 Převzetí materiálu 
  
Dodávky materiálů na stavbu kontroluje stavbyvedoucí, nebo osoba jím určená. Tato osoba 
musí dodaný materiál vizuálně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození během dopravy. 
Dále musí ověřit, zda byl dodán materiál a určené množství podle objednacího listu. 
Předání a případné poškození a připomínky musí být zaznamenány ve stavebním deníku 
stavbyvedoucím, nebo osobou zmocněnou k zapisování do deníku. 
 
7.7 Převzetí pracoviště 
  
Pracoviště přebírá stavbyvedoucí, nebo mistr pro zděné konstrukce. Musí zkontrolovat 
správnost provedených předchozích prací, jejich kvalitu a soulad s projektovou 
dokumentací a provede zápis do stavebního deníku. Základová konstrukce musí být čistá, 
rovná, bez hrbolů a prasklin, nesmí být v žádném místě porušená a musí být provedena dle 
projektové dokumentace. Pokud se jedná o zdění vyšších podlaží, předchozí podlaží musí 
mít správně provedeny stropy a železobetonové věnce, tyto konstrukce nesmí být 
poškozeny a také musí být čisté, rovné a bez hrbolů nebo prasklin. Zápis může provést 
stavbyvedoucí, nebo osoba k tomu zmocněná. Po provedení zápisu o převzetí staveniště 
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přebírá zodpovědnost za následující zděné konstrukce stavbyvedoucí, nebo mistr pro zděné 
konstrukce.  
 
7.8 Obecné pracovní podmínky 
  
Stavební materiály musíme na stavbě chránit proti povětrnostním vlivům. Cihly 
POROTHERM nesmí provlhnout, proto jsou zabaleny v ochranné fólii. Zdění se má 
provádět v teplotách alespoň +5°C, aby se neporušily chemické procesy v maltách, ty by 
již nebyly schopny dosáhnout výrobcem deklarovaných vlastností. Zdění nesmí být 
provedeno ze zmrzlých cihel. Novou zeď musíme chránit proti provlhnutí, aby se ve 
svislých komůrkách nezdržovala voda. Tomuto zabráníme přikrytím vrchních vrstev 
nepropustnými obaly. [24]     
 
Obr. 9 – Ukázka ochrany zdi před provlhnutím [24] 
 
 Stavební práce budou prováděny dle platné legislativy. Pracovníci na stavbě budou 
řádně proškoleni s technologickým postupem zdění obvodových konstrukcí a také s BOZP 
a PO. Stavbyvedoucí o tomto školení napíše zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí 
také zajistí plynulý provoz na staveništi. Bude dohlížet na dodávku materiálu a jeho 
kvalitu.  
 
7.9 Personální obsazení  
  
Složení pracovní čety: 
 
1 mistr + 5 zedníků + 5 pomocných pracovníků 
Počet pracovních čet: 2 
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Všechny práce na staveništi mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou řádně proškoleni 
na práci, kterou mají provádět. Dále musí mít tito pracovníci dostatečné vzdělání. 
Stavbyvedoucí musí mít vystudovanou minimálně střední školu technického zaměření 
s maturitou a zedník minimálně výuční list. Mistr má na starosti zajištění správného 
postupu provádění zdících prací podle technologického postupu. Rozděluje a kontroluje 
provedenou práci.   
 
7.10 Stroje a pomůcky 
  
Na staveništi budou zapotřebí tyto stroje a pomůcky:  
- montovaný věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC – B 6 
- nakladač CATERPILLAR 226B2  
- lešení ALFIX 
- běžné zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák, dvoumetr, vodováha, olovnice, 
gumová palička, zednické kladívko 
- hoblovaná lať se značkami po 125 mm 
- pomůcka pro přesné maltování ložné spáry předepsané tloušťky pro zdivo 
- pila kotoučová stolní, nebo speciální ruční, včetně řezných kotoučů a lisů pro 
přesné řezání cihel 
- frézka drážkovací pro přesné frézování instalačních drážek 
- kladivo vrtací a sekací, včetně vrtáků 
- ocelové stěnové spony (ploché kotvy) pro kotvení stěn 
- upevňovací technika, tzn, hmoždinky, vruty pro upevňování výplní otvorů 
- ochranné pomůcky, např. brýle, rukavice, helma a další. 
 
7.11 Pracovní postup 
  
Zdění se může začít provádět až po kontrole základových konstrukcí, jejich požadované 
kvalitě a souladu s projektovou dokumentací. Také je nutná kontrola provedení 
hydroizolace.   
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 Podklad pro zdění má byt vodorovný, pokud budou zjištěny nějaké nerovnosti, je 
nutné je vyrovnat maltou. Pod první řadu cihel bude provedena vodorovná izolace proti 
vlhkosti. Pásy se položí na zatvrdlou maltu s minimálním přesahem 150 mm za stěnu. 
První vrstva cihel bude vyzděna na maltu vápenocementovou např. POROTHERM PROFI 
AM, což je malta určená přímo ke zdění první vrstvy cihel. Použití tepelně izolační malty 
není vhodné, protože v případě zatečení, je tato malta více náchylná na vznik výkvětů 
v patě zdiva. [24] 
 
 Samotné zdění zahájíme v rozích objektu, mezi nimiž si z vnější strany natáhneme 
zednickou šňůrku. Dále naneseme maltu na ložnou spáru v požadované tloušťce, odvozené 
z šířky stěny. Do malty pokládáme cihlu za cihlou, podél šňůrky. Cihly ukládáme těsně 
vedle sebe, tak aby do sebe zapadaly péra a drážky, ty nám slouží jako šablona pro přesné 
ukládání. Polohu cihel kontrolujeme pomocí vodováhy a latě a případné odchylky 
korigujeme gumovou paličkou. Maltu nanášíme k oběma lícům stěny tak, aby 
nepřesahovala, proto přebytečnou maltu stáhneme zednickou lžící. Vzhledem k tomu, že 
zdíme systémem P+D svislé spáry nemaltujeme. [24] 
 
 Před zděním dalších vrstev je nutno navlhčit ložnou spáru poslední řady. Zdící 
malta musí být takové konzistence, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. U dalších 
vrstev je důležitá průběžná kontrola výšky pomocí přídavné latě, kontrola svislosti zdiva 
olovnicí a v neposlední řadě také kontrola správné polohy šňůrky. V případě, že navržená 
stěna není v modulu 250 mm, je nutno cihly řezat na stolní okružní pile, nebo ruční 
elektrickou pilou. [24] 
 
 Po vyzdění obvodových a vnitřních nosných zdí se budou provádět nosné příčky. 
Příčky budou vyzděny na maltu vápenocementovou BAUMIT MM 50. První vrstva se 
nanese a 10 mm maltové lože položené na izolačním materiálu, další vrstvy je možno zdít 
se spárou 12 mm. Další zásady a princip zdění je totožný se zděním nosných stěn. Na 
vnější stěnu se příčky osadí namaltováním cihly zboku a jejím přimáčknutím ke zdivu a 
v každé druhé ložné spáře se příčka zaváže do stěny. Vnitřní nosné příčky je možno napojit 
pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli, umístěné v každé druhé 
ložné spáře. Dále se budou provádět nenosné příčky. Cihly se namaltují zboku, přitisknou 
ke stěně a v každé druhé ložné spáře se provede vyztužení v místě napojení jednou plochou 
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stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Tato spona bude ohnuta do pravého úhlu, jedna 
její část bude položena do malty ložné spáry a druhá se přišroubuje pomocí vrutů nebo 
hmoždinek k nosné stěně. Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují se šikmými 
latěmi. Zárubně se k příčkám upevní maltou. Nad výplněmi otvorů budou provedeny 
příslušné překlady. Mezera mezi poslední vrstvou cihel a stropem se vyplní maltou, 
v místech kde je rozpětí stropu větší než 3,5m vyplní se tento prostor stlačitelným 
materiálem, z důvodu průhybu stropu. U rohů, nebo ostění se přečnívající pera uklepnou 
zednickým kladívkem. Koncové cihly v ostění a parapetu vnější stěny budou provedeny 
z doplňkového systému cihel POROTHERM, ty jsou navrženy přímo pro tyto detaily. Jsou 
na jednom boku opatřeny drážkou. Nad sebou se postupně střídají plné a poloviční 
koncové cihly, které vytvoří drážku 200/45 mm. Do této drážky se zpravidla vkládá XPS, 
tloušťky 40 mm a šířky 200 mm. toto opatření snižuje tepelné ztráty kolem výplní otvorů. 
[24] 
 
Překlady POROTHERM 7 se osadí na výšku, rovnou stranou do malty a u líce 
obou podpor se zafixují měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. Při osazení ve 
větších výškách je lepší překlad sestavit na zemi, pak zarádlovat a teprve pak zvednout a 
umístit na místo. Pro přesnější osazení je možno použít dřevěné klínky. Je nutno dodržovat 
minimální délky uložení, pro překlady do 1750 mm stačí 125 mm, u 2000-2250 mm je to 
200 mm a u překladů delších než 2500 mm je nutné uložení 250 mm. Překlady nelze 
ukládat na odseknuté, nebo jinak upravené cihly, lze je položit pouze na poloviční, které již 
byly takto vyrobeny. [24] 
  
 Překlady POROTHERM 11,5 a 14,5 se stávají nosné, až se spolupůsobením 
nadezdívky. Překlady se pokládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm maltového lože. 
Uložení na zdivu musí být minimálně 120 mm. S překlady se musí manipulovat opatrně, 
nalomené nebo poškozené překlady nemohou být použity. V době provádění stěnové 
konstrukce nad překladem se překlad podepře provizorními podporami, například 
dřevěnými sloupky s podklínováním, tak aby vzdálenosti mezi nimi, nebo mezi nimi a 
podporou nebyly větší než 1 m. Tyto podpory lze odstranit až po dostatečném zatvrdnutím 
malty nebo betonu, to je zpravidla po 7 – 14ti dnech. [24] 
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7.12 Jakost a kontrola kvality 
  
Kontrolu správnosti provádí stavbyvedoucí. Kontroluje svislost a rovinatost prvků, tuhost 
celé konstrukce, umístění výplní otvorů a celkové umístění, dle projektové dokumentace. 
Tuto kontrolu provádí spolu se zástupcem technického dozoru investora. Výsledek 
kontroly se zapíše do stavebního deníku a podepíší ho obě zúčastněné strany. Největší 
povolené geometrické odchylky pro zděné prvky jsou od svislosti ± 20 mm v rámci 
jednoho podlaží a od rovinatosti v délce kteréhokoli 1 m do ± 10 mm (v délce 10 m je to  
± 50 mm), dle ČSN EN 1996-2. [12] 
 
7.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 
bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 
23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A další platné bezpečnostní 
předpisy a nařízení. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a musí mít příslušné 
bezpečnostní a ochranné pomůcky. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního 
deníku. [16], [18] 
 
7.14 Ekologie 
 
V době realizace je nutno dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné 
prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti 
znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a krajiny. 
Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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7.15 Finanční a ekonomické zhodnocení navrženého řešení a jeho 
porovnání se systémem YTONG 
 
Tab. 2 – Srovnání zdícího systému POROTHERM a YTONG [24], [26], 
POROTHERM Cena YTONG Cena 
44 P+D 813 Kč/m2 45 1 395 Kč/m2 
36,5 P+D 656 Kč/m2 37,5 1 151 Kč/m2 
24 P+D 468 Kč/m2 25 738 Kč/m2 
14 P+D 292 Kč/m2 15 526 Kč/m2 
11,5 P+D 284 Kč/m2 12,5 448 Kč/m2 
8 P+D 221 Kč/m2 7,5 290 Kč/m2 
překlad 7 - 1500 366 Kč/kus NOP - 1500 1 571 Kč/kus 
překlad 11,5 -1000 130 Kč/kus PSF - 1000 292 Kč/kus 
   
Navržený systém je finančně a ekonomicky výhodnější, než je zvolený alternativní zdící 
systém, viz tabulka výše.  
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8. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY  
 
Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
77 
 
 
Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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9. ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01   
 
Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
80 
 
 
 
Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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10. ZÁVĚR 
 
 
Cílem diplomové práce bylo vypracování realizační dokumentace sportovní haly, včetně 
technologického postupu zdění, vyřešit technickou a dopravní infrastrukturu, bezbariérové 
užívání, zpracovat tepelně technické posudky, řešení zásad organizace výstavby, 
vypracovat časový plán výstavby, rozpočet a zpracovat zadaný technologický postup 
provádění zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání s alternativním 
materiálem. Všechny tyto požadavky byly zpracovány a jsou součástí diplomové práce. 
 
 Náklady na SO 01 – Víceúčelovou sportovní halu se pohybují kolem  
50,5 mil. Kč (bez DPH). Doba výstavby se předpokládá na 610 dní, za předpokladu, že 
začátek výstavby bude 1. 3. 2012 a výstavba se ukončí ke dni 31. 10. 2014.  
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu [36] 
 
Přehled fotografií. [36] 
 
 
A - Stávající vjezd do areálu. [36] 
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B – Dětské a víceúčelové hřiště. [36] 
 
 
C – Víceúčelové hřiště. [36] 
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D – Volná travnatá plocha, pískoviště. [36] 
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Příloha č. 2 – Výpočet objemu vsakovací nádrže [36] 
 
Odvodňovaná plocha AE = 
4120
 m
2
  
Odtokový koeficient ψm = 
0,9
  
Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95  
Zvolená četnost dešťů n = 
0,2
rok
-1
  
 
kf hodnota 
[m/s]   
Šířka výkopu 
[m]   
Hloubka výkopu 
[m]   
kf = 1*10
-3
 bR = 0,60 hR = 0,42 
kf = 5*10
-4
 bR = 1,20 hR = 0,84 
kf = 1*10
-4
 bR = 1,80 hR = 1,26 
kf = 5*10
-5
 bR = 2,40 hR = 1,68 
kf = 1*10
-5
 bR = 3,00 hR = 2,10 
kf = 5*10
-6
 bR = 3,60 
  kf = 1*10
-6
 bR = 4,20 
  bR =  
 
Místní srážkové údaje 
T [min] in [l/(s*ha)] 
15 125  
 
Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR   
0,4
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Výpočet 
Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = 10.8 m 
Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop = 57.3 m
3
 
Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V = 63.5 m
3
  
Délka vsakovací jímky Lvsak = 12 m  
  
Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = 211 ks  
Doporučená plocha geotextílie AGeo = 213 m
2
  
Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = 844 ks  
Pozn.: rozměry navržené vsakovací nádrže: Lvsak * bR * hR * kCR 
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Příloha č. 3 – Vizualizace [36] 
 
Západní pohled. [31], [36] 
 
 
Jižní pohled. [31], [36] 
 
 
 
